CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	Rua Julio Golin/Borges de Medeiros e João Marcondes "Zico"	Calçamento

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18	7 10/18	8 11/18	9 12/18	10 01/19	11 02/19	12 03/19
1.	CALÇAMENTO	3.297.603,66	% Período:	3,60%	3,46%	3,64%	3,42%	5,52%	5,46%	4,34%	4,14%	4,14%	4,14%	4,14%	4,14%
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	60.628,03	% Período:	12,80%	5,00%	15,00%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%
	PREENCHA ESTA LINHA -->			12,80%	5,00%	15,00%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%
1.2.	DRENAGEM	739.964,50	% Período:	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%					
				15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%					
1.3.	Pavimentação e transporte em locais de pavir	1.345.108,45	% Período:					5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
	PREENCHA ESTA LINHA -->							5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
1.4.	Ensaio da Base	1.926,57	% Período:					100,00%							
								100,00%							
1.5.	calçadas com rampas de acessibilidade p/trav	1.119.902,54	% Período:												
1.6.	sinalização	30.073,57	% Período:												

Total: R$ 3.297.603,66

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	3,60%	3,46%	3,64%	3,42%	5,52%	5,46%	4,34%	4,14%	4,14%	4,14%	4,14%	4,14%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	118.755,06	114.026,08	120.088,88	112.934,77	182.116,77	180.190,19	143.191,97	136.450,94	136.450,94	136.450,95	136.450,94	136.450,94
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**118.755,06**	**114.026,08**	**120.088,88**	**112.934,77**	**182.116,77**	**180.190,19**	**143.191,97**	**136.450,94**	**136.450,94**	**136.450,95**	**136.450,94**	**136.450,94**
Acumulado:	%:	3,60%	7,06%	10,70%	14,13%	19,65%	25,11%	29,45%	33,59%	37,73%	41,87%	46,01%	50,14%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	118.755,06	232.781,14	352.870,02	465.804,79	647.921,56	828.111,75	971.303,72	1.107.754,66	1.244.205,60	1.380.656,55	1.517.107,49	1.653.558,43
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**118.755,06**	**232.781,14**	**352.870,02**	**465.804,79**	**647.921,56**	**828.111,75**	**971.303,72**	**1.107.754,66**	**1.244.205,60**	**1.380.656,55**	**1.517.107,49**	**1.653.558,43**

0
Local

quinta-feira, 21 de maio de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Cristina Elisa Dalbosco Guarezi
CREA/CAU: RS097707/D
ART/RRT:

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSI
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	Rua Julio Golin/Borges de Medeiros e João Marcondes "Zico"	Calçamento

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20
1.	CALÇAMENTO	3.297.603,66	% Período:	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	5,15%	5,15%	5,15%	5,00%	5,20%
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	60.628,03	% Período:	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%
	PREENCHA ESTA LINHA -->			3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%
1.2.	DRENAGEM	739.964,50	% Período:												
1.3.	Pavimentação e transporte em locais de pavir	1.345.108,45	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%					
	PREENCHA ESTA LINHA -->			5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%					
1.4.	Ensaio da Base	1.926,57	% Período:												
1.5.	calçadas com rampas de acessibilidade p/trav	1.119.902,54	% Período:	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	15,00%	15,00%	15,00%	14,00%	13,00%
1.6.	sinalização	30.073,57	% Período:											20,00%	80,00%

Total: R$ 3.297.603,66

		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Período:	%:	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	5,15%	5,15%	5,15%	5,00%	5,20%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	113.991,62	113.991,62	113.991,62	113.991,62	113.991,62	113.991,63	113.991,62	169.925,47	169.925,48	169.925,48	164.741,17	171.586,28
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**113.991,62**	**113.991,62**	**113.991,62**	**113.991,62**	**113.991,62**	**113.991,63**	**113.991,62**	**169.925,47**	**169.925,48**	**169.925,48**	**164.741,17**	**171.586,28**
Acumulado:	%:	53,60%	57,06%	60,51%	63,97%	67,43%	70,89%	74,34%	79,49%	84,65%	89,80%	94,80%	100,00%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	1.767.550,05	1.881.541,67	1.995.533,29	2.109.524,91	2.223.516,53	2.337.508,16	2.451.499,78	2.621.425,25	2.791.350,73	2.961.276,21	3.126.017,38	3.297.603,66
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**1.767.550,05**	**1.881.541,67**	**1.995.533,29**	**2.109.524,91**	**2.223.516,53**	**2.337.508,16**	**2.451.499,78**	**2.621.425,25**	**2.791.350,73**	**2.961.276,21**	**3.126.017,38**	**3.297.603,66**

0
Local

quinta-feira, 21 de maio de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Cristina Elisa Dalbosco Guarezi
CREA/CAU: RS097707/D
ART/RRT: