

## AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	-
2	Serviços Iniciais	12.673,66
3	Estrutura Concreto	87.260,03
4	Paredes	9.289,50
5	Revestimentos/Piso/Cobogo/Calçadas	17.064,48
6	Pintura	5.178,97
7	Esquadrias	36.583,44
8	Instalações Elétricas e Hidrossanitárias	9.102,49
9	Reforma Altar da Patria	15.146,24
10	Bloco Intertravado	76.449,41
11	Letreiro	2.331,74
12	Lixeiras	28.383,20
13		-
14		-
15		-
16		-
17		-
18		-
19		-
20		-
21		-
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-
27		-
28		-

  
**Mateus B. Trombetta**  
Engenheiro Civil  
CREA RS 213044