



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

PROPOSNTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	1090013-23	011980/2023	REFORMA AMPLIAÇÃO QUADRA B.OPERÁRIO

1. Selecone o Título do Evento da Administração Local:

◀ Não foi indicado o Evento de Administração Local

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO	Nº do Evento	Título dos Eventos	SERVIÇOS INICIAIS	FUNDAÇÕES	PISO DE CONCRETO	ESTRUTURA DE CONCRETO	COBERTURA	ALVENARIA FECHAMENTO QUADRA	ABERTURAS	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	PINTURA E DEMARCAÇÃO QUADRA	EQUIPAMENTOS QUADRA	PPCI	CALÇADA EXTERNA	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													
F	1	SERVIÇOS INICIAIS	1																								
F	2	FUNDAÇÕES AMPLIAÇÃO		1																							
F	3	PISO DE CONCRETO PARA A ÁREA AMPLIADA			2																						
F	4	ESTRUTURA DE CONCRETO E ALVENARIA AMPLIAÇÃO				3																					
F	5	COBERTURA DA AMPLIAÇÃO					4																				
F	6	ALVENARIA FECHAMENTO QUADRA						5																			
F	7	ABERTURAS							6																		
F	8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								7																	
F	9	PINTURA E DEMARCAÇÃO QUADRA									7																
F	10	EQUIPAMENTOS DA QUADRA										8															
F	11	EQUIPAMENTOS PPCI											8														
F	12	CALÇADA EXTERNA PISO INTERTRAVADO												8													
F		Cronograma																									
F																											
F		Parcela	%	3,11%	1,71%	3,38%	3,84%	28,80%	28,05%	17,17%	13,95%																
F			R\$	9.288,71	5.106,19	10.097,00	11.488,10	86.099,32	83.864,20	51.327,07	41.720,34																
F		Acumulado	%	3,11%	4,81%	8,19%	12,03%	40,83%	68,88%	86,05%	100,00%																
F			R\$	9.288,71	14.394,90	24.491,90	35.980,00	122.079,32	205.943,52	257.270,59	298.990,93																
F		Administração Local	%																								

NONOAI/  
Local  
segunda-feira, 21 de julho de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: CRISTINA ELISA DALBOSCO GUAREZI  
CREA/CAU: RS 097707/D  
ART/RRT: 13910744