
ITEM DESCRIÇÃO TOTAL MÊS 01 MÊS 02
100,00%

14.052,04R$               
50,00% 50,00%

470.985,44R$             470.985,44R$                      
100,00%

172.357,69R$             
50,00% 50,00%
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50,00% 50,00%

3.572,72R$                 3.572,72R$                          
100,00%

10.377,76R$                        
752.139,55R$             576.107,57R$                      

56,63% 43,37%
752.139,55R$             1.328.247,12R$                   

56,63% 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS 14.052,04R$                          

2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 941.970,88R$                        

ESTRADA DA ÁREA INDÍGENA

172.357,69R$                        

6 SERVIÇOS FINAIS 10.377,76R$                          

TOTAL 1.328.247,12R$                     

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL 7.145,44R$                            

4
CALÇADA EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO 
(PAVER)

182.343,31R$                        

3 DRENAGEM
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