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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24
1. Pavimentação  com Pedras Irregulares (calçamento) - Linha Olhos d´agua 457.321,12 % Período: 30,15% 29,94% 39,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços Iniciais  981,13 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. Pavimentação  456.339,99 % Período: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 30,00% 40,00%

%: 30,15% 29,94% 39,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 137.883,13 136.901,99 182.536,00 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 137.883,13 136.901,99 182.536,00 - - - - - - - - - 

%: 30,15% 60,09% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 137.883,13 274.785,12 457.321,12 457.321,12 457.321,12 457.321,12 457.321,12 457.321,12 457.321,12 457.321,12 457.321,12 457.321,12 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 137.883,13 274.785,12 457.321,12 457.321,12 457.321,12 457.321,12 457.321,12 457.321,12 457.321,12 457.321,12 457.321,12 457.321,12 

Local Responsável Técnico
Nome: Cristina Elisa Dalbosco Guarezi
CREA/CAU: RS 097707/D

Data ART/RRT: 
quinta-feira, 24 de outubro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES(CALÇAMENTO)

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                          PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES(CALÇAMENTO)

NONOAI/RS

0

Total:    R$ 457.321,12

Item Descrição
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